立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

10月度　月間工事予定

	9月						10月																																	11月						備考
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
本体建物																																												
仮設工事			通路足場組											通路足場解体																														
基礎躯体工事		基礎躯体工事																																										
コンクリート工事							コンクリート打設工事																																					
土工事																																	基礎廻り埋戻し工事											
外構工事																																						外構配管工事						
行事等	全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日	