立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

11月度　月間工事予定

	10月						11月																																	12月						
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
本体建物																																											
仮設工事							通路足場解体							通路足場解体																											外部足場組		
基礎躯体工事	基礎躯体工事																																										
コンクリート工事	コンクリート打設工事																																										
土工事													埋戻し工事																											埋戻し工事		
鉄骨工事																												建て方準備		鉄骨建て方工事													
外構工事																							外構躯体工事															外構躯体工事					
行事等					全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日			