立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

12月度　月間工事予定

	11月						12月																														1月					
	26	27	28	29	30	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
本体建物																																										
仮設工事												外部足場組																													外部足場組			
躯体工事															1階・R階　躯体工事																												
コンクリート工事																												1階・R階　コンクリート工事															
鉄骨工事	鉄骨建方工事																																										
													デッキ敷・スタッド工事																															
																									コンクリート工事																		
外構（付帯施設）工事							掘削工事								基礎工事																												
行事等			全休日							全休日							全休日							全休日						全休日					年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇			