立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

1月度　月間工事予定

	12月						1月																																							2月						
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37							
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月							
本体建物																																																					
仮設工事	外部足場組									外部足場組																			付帯施設外部足場盛替え																											
躯体工事	1階・R階　躯体工事									1階・R階　躯体工事																																													
コンクリート工事	1階・R階　コンクリート工事											1階・R階　コンクリート工事																																													
外装工事											外壁ALC建込																																													
内装工事															内装段取り										区画壁先行下地																						区画壁下地								
																											耐火被覆処理																										
設備・電気工事										天井先行配線・配管段取り																																													
										地下ピット　配管・配線																																													
外構（付帯施設）工事	埋戻し									足場組					外部型枠				壁配筋						返し型枠								スラブ型枠								スラブ配筋										
行事等				年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇	年末年始休暇					全休日							全休日							全休日							全休日							全休日												