立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

3月度　月間工事予定

	2月						3月																																			4月					
	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
本体建物																																														
仮設工事																外部足場解体																外部足場解体															
躯体工事	防水押えスラブ工事											防水押えコンクリート工事											防水押えコンクリート工事							防水押えコンクリート工事							防水押えコンクリート工事											
外装工事	屋上防水工事																																													
	外装仕上げ工事																		外装仕上げ工事																													
内装工事	区画壁工事																																													
					壁・天井工事																																											
外構工事	境界擁壁工事																																													
					付帯施設基礎工事																																											
	厨房除害施設躯体工事																																													
機械設備工事	天井配管																																													
	地下ピット　配管																																屋上機器搬入/据付け													
電気設備工事	天井・壁配線																																													
	地下ピット　配線																						屋上キュービクル設置																									
行事等				全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日									