立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

5月度　月間工事予定

	4月				5月																																6月							
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
本体建物																																											
仮設工事												仮囲い解体																																
躯体工事																																											
外装工事																						タイル工事																					
内装工事	壁・天井工事																									クリーニング																	
	床仕上げ工事																																										
外構工事	境界擁壁工事																											舗装工事									ライン引き							
機械設備工事	天井配管																																										
	地下ピット　配管																																										
	屋上機器搬入／据付け											機器取付																															
電気設備工事	天井・壁配線											機器取付																															
	地下ピット　配線																																										
厨房機器工事	厨房機器搬入・据付																																										
行事等				全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							